
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 10.00% 30%

AGOSTO 87.00% 30%

SEPTIEMBRE 100.00% 68%

TOTAL: 100.00% 68%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL #3008

072/2017

$384,373.82

CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.

26/06/2017

26/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN ESCALEREADO, INCLUYE: 18 M3 DE EXCAVACIONES, 23.94 M2 DE ESCALERA A BASE 

DE REJILLA, 44.04 ML DE PASAMANOS, 23.94 M2 DE ESCALERA A BASE DE REJILLA IRVING, 1 

BEBEDERO INDIVIDUAL Y 1 MÓDULO DE BEBEDEROS
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