
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 10.00% 30%

AGOSTO 85.00% 36%

SEPTIEMBRE 100.00% 52%

TOTAL: 100.00% 52%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.90 X 25.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA 

ESFUERZO COMPARTIDO CON CLAVE: 08DPR2258A, UBICADA EN CALLE J. J. CALVO NO. 7822, DE LA 

COLONIA VALLE DE LA MADRID

074/2017

$926,071.57

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.

26/06/2017

26/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE DOMO, INCLUYE: 55.57 M3 DE EXCAVACIONES, 753.90 KG DE ACERO NO. 3, 4 Y 5 

EN CIMENTACIÓN, 1,903.09 KG DE TUBO REDONDO DE ACERO PARA COLUMNAS Y 468.45 M2 DE 

LÁMINA AUTO SOPORTANTE CAL. 22 (ÁREA 447.50 M2)
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