
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 7.00% 30%

AGOSTO 91.00% 45%

SEPTIEMBRE 100.00% 89%

TOTAL: 100.00% 89%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.35 X 27.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA 

FEDERAL AMADO HERNANDEZ ARREDONDO, CON CLAVE: 08DPR2423Q, UBICADA EN CALLE PINOS 

ALTOS NO. 1707, DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL

075/2017

$859,778.37

DÁVILA DOZAL ARTURO ING.

21/06/2017

21/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE DOMO, INCLUYE: 53.50 M3 DE EXCAVACIONES, 753.90 KG DE ACERO NO. 3, 4 Y 5 

EN CIMENTACIÓN, 1,903.09 KG DE TUBO REDONDO DE ACERO PARA COLUMNAS Y 468.45 M2 DE 

LÁMINA AUTO SOPORTANTE CAL. 22 (ÁREA 468.45 M2)
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