
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 3.00% 30%

AGOSTO 82.00% 45%

SEPTIEMBRE 98.00% 60%

TOTAL: 98.00% 60%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NO.10, UBICADO EN CALLE DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD NO. 18501 

DE LA COLONIA EJIDO NOMBRE DE DIOS

077/2017

$1,195,411.40

BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

21/06/2017

21/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSISTE EN LO SIGUIENTE: ESTRUCTURA CONFORMADA CON 12 ZAPATAS AISLADAS Y 12 DADOS DE 

CONCRETO ARMADO, Y 12 COLUMNAS DE ACERO TIPO IPR, 6 ARMADURAS METÁLICAS, PILINERIA, 

CONTRAVENTEOS, CONTRAFLAMBEOS, PLACAS DE CONEXIÓN DE 1/2" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 

26 (ÁREA DE 588.78 M2).
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