
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 3.00% 30%

AGOSTO 25.00% 30%

SEPTIEMBRE 98.00% 66%

TOTAL: 98.00% 66%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

20/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES 

SAAVEDRA

088/2017

$760,345.42

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV

07/07/2017

07/07/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES, INCLUYEN: 1,179.96 KG DE ACERO DE REFUERZO, 

126.70 M2 DE LOSA DE CONCRETO, 71.77 M2 DE MUROS DE TABIQUE ROJO, 106.80 M2 DE PISO DE 

CONCRETO, 206.17 M2 DE APLANADO EN MUROS, 441.95 M2 DE PINTURA VINILICA, 5.00 PUERTAS, 1 

SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE: 12.00 LUMINARIAS), 1.00 SISTEMA HIDRAULICO(INCLUYE: 32.00 ML DE 

TUBOPLUS Y 2.00 LLAVES DE PASO).
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