
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 60.00% 0%

SEPTIEMBRE 99.00% 0%

TOTAL: 99.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

12/08/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

TERMINACIÓN CUARTOS ESTACIÓN TERRAZAS (6 CUARTOS)

093/2017

$269,926.37

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV

14/07/2017

14/07/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

LA OBRA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS A FIN DE PODER LLEVAR A 

CABO LA CULMINACIÓN DE LA MISMA: 144.78 M2 DE PISO DE CONCRETO, 461.88 M2 DE APLANADOS 

A BASE DE YESO EN MUROS,55.85 ML DE BANQUETAS, 26.70 M2 DE LOSA DE CONCRETO. 
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