
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 60.00% 0%

SEPTIEMBRE 99.00% 0%

TOTAL: 99.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

12/08/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

TERMINACIÓN DE BAÑOS ESTACIÓN TERRAZAS (6 BAÑOS)

094/2017

$158,991.43

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV

14/07/2017

14/07/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

LA OBRA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS A FIN DE PODER LLEVAR A 

CABO LA CULMINACIÓN DE LA MISMA: 27.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, 42.00 M2 DE LOSETA DE 

CERAMICA, 8.00 M2 DE BANQUETAS, 124.25 M2 DE APLANADOS DE YESO EN MUROS Y CIELOS, 11.67 

M2 DE LOSA DE CONCRETO, 12.00 ML DE TUBO DE PVC, 6.00 LAVABOS.
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