
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 30%

AGOSTO 0.00% 30%

SEPTIEMBRE 35.00% 30%

TOTAL: 35.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

15/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHÉ PARA USO DE TIENDA DE 

PRODUCTOS REGIONALES

095/2017

$368,257.78

CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV

15/08/2017

15/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA QUINTA TOUCHÉ, LA OBRA CONSISTE EN LA 

DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA DE 

MORTERO EN TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA PARA EXPONER EL LADRILLO, FIRME RENIVELADO 

NUEVO CON ACABADO UNIFORME, CANCELERÍA EN PUERTA Y VENTANAS, CARPINTERÍA EN REPISAS, 

ESTANTERÍAS PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS Y MESA REDONDA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 

CONTACTOS Y APAGADORES, E ILUMINACIÓN. 
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