
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 43.00% 30%

SEPTIEMBRE 99.00% 30%

TOTAL: 99.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

15/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA TIRADORES

100/2017

$448,313.82

PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV

31/07/2017

31/07/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE: 37.89 M3 DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C", 

55.15 M3 DE MAMPOSTERIA Y 7.00 ML DE DRENES. 
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