
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 15.00% 30%

SEPTIEMBRE 100.00% 30%

TOTAL: 100.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAL EN PRESA EL REJON EN HONOR A VICTIMAS DEL AEROSHOW.

118/2017

$1,744,045.40

ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

18/08/2017

18/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO MEMORIAL EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL AEROSHOW, INCLUYE 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZOLETA DE FORMA CIRCULAR CON FIRME DE CONCRETO Y RODAPIE 

DE BLOCK, CONECTADO A LA SENDA PERIMETRAL MEDIANTE UNA RAMPA Y ESCALONES,UNA 

TECHUMBRE METÁLICA DONDE SE CALARÁN LOS NOMBRES DE LOS RECORDADOS EN LA LÁMINA 

PARA QUE PASE LA LUZ SOLAR A TRAVÉS DE ÉSTA.
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