
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 30.00% 25%

TOTAL: 30.00% 25%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

23/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 

UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4

123/2017

$150,362.56

NEVAREZ CERECERES BLANCA ESTELA LIC.

25/08/2017

25/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL.
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