
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 30.00% 30%

TOTAL: 30.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.50 X 22.25 M.  EN ESCUELA PRIMARIA 

FEDERAL, "JESUS REYES HEROLES" NO. 2753, CON CLAVE : 08EPR0817G

141/2017

$787,340.65

CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV.

04/09/2017

04/09/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE DOMO  DE 17.50 X 22.25 MTS ( 389.38 M2 ) EN CANCHA DE BASQUETBOL,  A BASE 

DE 2 EJES, CON 10 ZAPATAS AISLADAS Y 20 DADOS DE CONCRETO ARMADO, 10 COLUMNAS DE 

ACERO, VIGAS TIPO IPR Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA AUTOSOPORTANTE CAL  22.  
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