
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 10.00% 0%

SEPTIEMBRE 30.00% 30%

TOTAL: 30.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

15/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO PICACHO UBICADO EN CALLE 19 DE JULIO 

(A LA ALTURA DEL NO. 67 ENTRONQUE CON PUENTE EXISTENTE) DE LA COL. CDP.

145/2017

$570,251.70

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV

18/09/2017

18/09/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE MURO, INCLUYE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS: 150.00 M3 DE EXCAVACIÓN EN 

MATERIAL TIPO "B", 8.00 M3 DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C", 279.00 M3 DE MAMPOSTERIA Y 

19.20 M2 DE PISO DE CONCRETO.
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