
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 10.00% 30%

SEPTIEMBRE 95.00% 30%

TOTAL: 95.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

15/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES

146/2017

$97,858.56

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV

18/09/2017

18/09/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, INCLUYE: 82.00 M3 DE EXCAVACIONES, 102.00 M2 DE PISO DE 

CONCRETO, 25.12 M2 DE RIEGO DE SELLO Y 36.00 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. 
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