
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 5.00% 30%

TOTAL: 5.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN PARQUE MAGISTERIAL SECCIÓN 8, Y MANUEL ALTAMIRANO, COL. MAGISTERIAL 

SOLIDARIDAD

147/2017

$1,723,639.39

NADIA KARINA RODRÍGUEZ MALDONADO

25/09/2017

25/09/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN 1.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 16 X 30 MTS.,1 PZA DE KIOSCO CON 

ESTRUCTURA METÁLICA,6.00 PZAS. APARATOS EJERCITADORES, 20.00 PZAS. DE BANCAS METÁLICAS, 

12.00 PZAS. CESTOS DE BASURA, 1.00 SISTEMA DE RIEGO, 4.00 PZAS. DE JUEGOS INFANTILES

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3

AVANCE
FINANCIERO

AVANCE FISICO


