
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 35.00% 30%

TOTAL: 35.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

31/10/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8082 EN C. VALLE DE 

COLOMBIA DE LA COLONIA GRANJAS DEL VALLE

148/2017

$439,605.96

 VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

18/09/2017

18/09/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y AULA ADOSADA CON DIMENSIONES DE 8.00X6.00 MTS., EN 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8082.
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