
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 5.00% 30%

TOTAL: 5.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

17/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHÍAS

149/2017

$689,290.97

MORALES CANTÚ DANIEL FERNANDO ING.

20/09/2017

20/09/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN DE PARQUE BAHÍAS, INCLUYE: CANCHA DE 16.00X30.00 M, 2.00 CANASTAS 

PORTERIAS, 325.00 ML DE PINTURA EN LINEAS DE JUEGO, 47.00 ML DE MALLA TRIPLE NUDO, 50.00 

M2 DE BANQUETAS Y 3.00 REFLECTORES. 
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