
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 100.00% 30%

TOTAL: 100.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

12/10/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

PECUARIOS  EN EL CHARCO (AMPLIACIÓN)

151/2017

$201,761.94

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.

28/09/2017

28/09/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9.00 SANITARIOS, 3.00 LAVABOS, 1.00 MINGITORIO, 19.00 

LAMPARAS Y 5.00 REFLECTORES. 
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