
11 de Octubre de 2017 

Memorándum 

Para: Lic. Yanai Angula Herrera 
Jefe del Depto. de licitaciones y Control de Obra 

Por este conducto me permito enviar a usted copia de acta de entrega, acta administrativa y 
finiquito de las siguientes obras: 

• Ampliación de espacio para almacenamiento de maquinaria e implementos pecuarios en El 
Charco, cont. 193/2016. 

• Construcción de baño 1.8 x 2.5 mts. Ejido La Haciendita (Refrendo), cont. 031/2017. 
• Construcción de cuarto completo de 4 x 6 mts. Ejido La Haciendita, cont. 032/2017. 
• Construcción de cuarto completo 4 x 6 mts. Ejido Nuevo Sacramento, cont. 033/2017. 
• Construcción de baño 1.8 x 2.5 mts. Ejido Nuevo Sacramento (Refrendo), cont. 035/2017. 
• Construcción de muro de contención en colonia Madera 65, cont. 089/2017. 

Sin otro particular de momento quedo de usted. 

C.C.P. Archivo 

Atentamente 

--lAA_~ &.\ ~-~ L~. J() ~ IR-
Ing. Ma. Del Carmen Mendoza Rugelio 
Jefe del Opto. de Construcción Social 



CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016 -2018 PUBLICAS 
Juntos, una mejor ciudad 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 032/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE 
ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. 
EJIDO LA HACIENDITA, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL 
CONTRATISTA ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO REPRESENTANTE 
LEGAL DE JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE 
C.V., Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA 
RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. ADRIÁN BARRAZA CARRASCO EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO, EN SU CALIDAD DE 
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 032/2017 P.D. DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $33,255.44 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.), CANTIDAD QUE NO INCLUYE 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-FISMREF/16-DR-013 
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 032/2017 

CONTRATO ORIGINAL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 23 DE MAYO DE 2017. 

GARANTIA DE FECHA 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 PAGARÉ No. 1/1 23 DE MAYO 
VICIOS OCULTOS: DE 2017 

IMPORTE 

$3,646.31 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 24/04/2017 FECHA DE CIERRE 23/05/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $31,433.69 

SUBTOTAL $31,433.69 
I.V.A $5,029.39 

TOTAL $36,463.08 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $2,113.24 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. 
JESÚS JUÁREZ CALVILLO, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. ADRIÁN BARRAZA CARRASCO. 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 032/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUI ER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. JESUS JUARE ALVILLO 
REPRESENTANT LEGALDE 

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILE Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V. 
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CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018 PUBLICAS 
Juntos, una mejor ciudad 

AGA ADM INISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 032/ 2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

COM PLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA. 

ACTA ADMIN ISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. ADRIÁN BARRAZA CARRASCO EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO 

REPRESENTANTE LEGAL DE JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V., 

QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES ASUM IDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 

032/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 20 de Septiembre de 2017, los 

suscritos con f undamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la M isma del Estado de Chihuahua, el artícu lo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica y Servicios Relacionados con la 

M isma del Est ado de Chihuahua, emit en la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obl igaciones asumidos por las partes en el cont rato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 24 de Abril de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 032/2017 con el 

contratist a JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V., por un monto de 

$33,255.44 (Treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 44/100 M.N.}, 

respectivamente más el correspondiente 
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(;OBIERNO MUNICIPAL 2016 -2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $31,433.69 

{Treinta y un mil cuatrocientos t reinta y tres pesos 69/100 M .N.) más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes 

en VOLUMETRIA SEG ÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las ob ligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Públ ica, antes 

mencionado en general consist en en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para ta l efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

cont ratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratist a, así como la garantía de cumplimient o. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obl igaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 20 de Septiembre de 2017. 
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CHIHUAHUA 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016- 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
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POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

RREAL POSADA 
ESTRUCTURA SOCIAL 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RU LIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ALVILLO 
GALDE 
ECÁNICAS, S.A. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 032/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COM PLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA. 
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CHIHUAHUA 
!~~ .d~?~~'J~.J?.JB~~ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 

Soendo las 12 00 Hrs en Chohuahua, Choh . del dia 20 de Septiembre de 2017 se elabora el presente finiqUitO 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

Ejecutada por: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V. R.F.C. JCC000222K64 

¡teeufsos ¡o\ l 

TRAMITE 
-~liMI3:l•- •J:¡.1ij;Ji#l!liel~ 

Anticipo 
Estimación 1 Normales y Extras 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

~ 

2,113.24 

$ 36,576.31 

N' 711 31 ,433.69 

38,576.31 

38.576.31 

ESTIMADO 

0.00 
5,029.39 

AMORTIZACION 

Elaborado: abn 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 2.113.24 

RETENCIONES --"f¡!Yoio._ -'IROIJ•I•- :J:I::Uehltltl!I:(IIIJVIIIil[eTI 

~-·tW,WII!E!a~..m ~ l~n•n• -iii::MIIU!tilf•~ 

0.00 
0.00 

0.00 
62.87 

0.00 
62.87 

0.00 
0.00 

0.00 
36,337.34 

0.00 
36,463.08 abr 24 del 2017 may 23 del 2017 

TOTALES 31.433.69 5,029.39 0.00 0.00 0.00 0.00 62.87 62.87 0.00 36,337.34 36.463.07 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 
º'ºº­
º'ºº-

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EJERCIDO: 

POR EJERCER: 

RESIDENTE D.O.P.M 

IN 

~ 

2.113.24 

PERIODO REAL: abr 24 del 2017 may 23 del 2017 

RET 0.2% I.C.I.C. R§1 RETO 2% C M I.C R§1 RET 0.2% O.I.F. 2J!lt 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~~.~~E~~~~ e_ 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

Fini uito de los Traba·os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

o CIMENTACION Y PISO o o $ - $ - 0.00 0.00 
Limpieza de terreno. Incluye: deshierbe y acarreo a 20 mts., 

1 La herramienta, la mano deobra y todo lo necesario para su M2 o $ 5.63 $ - 24.00 135.12 
correcta eiecucion. 

2 Trazo v Nivelacion del terreno. (Area de Edificios) M2 o $ 4.91 $ - 0.00 0.00 
Excavacion a mano en cualquier Terreno y cualquier 

3 
profundidad. Incluye: Afine de taludes y Acarreo dentro de la 

M3 4.91 $ 130.43 $ 640.41 0.00 0.00 
Obra de Material No Utilizable. ( No se pagaran Sobre 
Anchos) 

Plantilla de Concreto hecho en obra fe= 100 kg/cm2., 
T.M.A. 3/4" (19 mm) de 5 cm. De espesor. Incluye: El 

4 suministro de materiales y sus desperdicios. La herramienta, M2 1.77 $ 104.71 $ 185.34 0.00 0.00 
el equipo, la mano de obra, el curado y todo lo necesario para 
su correcta eiecucion. 

Zapata corrida de concreto fe= 200 kg/cm2, H. en O. de 0.6 
x 0.15 mis. Armada con 4 varilla# 3 en el sentido longitudinal 
y varilla# 3@ 30 cms., fy=4200 kg/cm2., en el sentido 

5 transvesal. Incluye: Colado, vibrado, curado del concreto y ML -4.81 $ 339.11 -$ 1,631 .12 0.00 0.00 
armado del acero. Pruebas de laboratorio poar cada 4 m3 a 
los 7,14 y 28 dias. Cimbrado, descimbrado y todo lo necesario 
!para su correcta ejecucion. 

Relleno con material producto de banco a la orilla de la 
cepa, compactacion con pizon a mano y agua en capas de 20 

6 
cms. incluye: suministro de material producto de banco, 

M3 7.32 $ 209.50 $ 1,533.54 0.00 0.00 
acarreo y maniobras al interior de la obra,homogenizado de. la 
humedad optima y apizonado, 1 a herramienta, el equipo, la 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

Murete de enrace en cimientacion de block de concreto 
15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y 

7 
relleno de concreto fc=100 kg/cm2,. H. en O. TMA 3/4" (19 

M2 8.91 $ 326.46 $ 2,908.76 0.00 0.00 
MM), Incluye: los materiales y sus desperdicios, la 
herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario 

!para su correctas ejecucion. _... 
- -

~ fr 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

0.00 0.00 

24.00 135.12 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

Fini uito de los Traba·os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

Dala de desplante de concreto fc=200 kg/cm2 T.M.A: 19 
MM (3/4" ) H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 

1
puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriales y sus 
· dicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y 1 ML 1 2.5 1 $ 191 .54 1 $ 478.85 1 0.00 1 0.00 

del armex, la herramienta, el equipo, lama no de obra y 
lo necesario para su correcta ejecucion. 

Piso de concreto fc=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, 
o pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con 

frias con volteador, Incluye: El suministro de los 
y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la 

Imano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 1 M2 1 o 1 $ 232.27 1 $ - 1 0.00 1 0.00 
Nota: el piso debera colarse despues de colocar los muros y 

de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelacion, altura 
la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja 
la puerta y el piso. 

LBAÑILERIA 

Castillo de concreto fe= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 M.M. (3/4") 
H. en 0 ., de 15 x 15 cms .. , Armada con armex de 4 puntas ( 

110x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus 
· "icios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y 1 ML 1 8.17 l$ 165.72 1 $ 1,353.93 1 0.00 1 0.00 

el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y 
lo necesario para su correcta ejecucion. 

Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con 

1 
... ortero cemento-arena 1:3 , Incluye: El suministro de los 

· ~ria les y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la 1 M2 1 7.5 1 $ 251 .20 1 $ 1,884.00 1 0.00 1 0.00 

o de obra y todo lo necesario para su correctas ejecucion. 

Dala de cerramiento de concreto fc=200 kg/cm2 T.M.A: 19 
MM (3/4" ) H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 

1
puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriales y sus l 
· dicios el cimbra comun y descimbra , el habilitado y 

ML 1 2.5 l$ 197.80 1 $ 494.50 1 0.00 1 0.00 

del armex, la herramienta, el equipo, lama no de obra y 
lo necesario para su correcta ejecucion. 

jv 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1 0.00 1 0.00 

1 0.00 1 0.00 

1 0.00 1 0.00 

1 0.00 1 0.00 

1 0.00 1 0.00 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

Fini uito de los Traba' os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

4,380.00 1 51 .00 1 3,824.78 

Aplanado de Yeso en muros y plafones (losa) interiores, 
acabado regleado y con llana metalica, Incluye: el suministro 

lde los materiales y sus desperdicios, El revaveo de 1 M2 1 72.23 1 $ 75.70 1 $ 5.467.81 1 0.00 1 0.00 
exedentes. recortes. acarreos. la herramienta, el equipo, la 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

Banqueta en la parte exterior del cuarto con una dimencion 

1
de ,60 de ancho y , 12 de grososr Incluye: nivelacion, 
compactacion, piso de concreto re= 150 kg/cm2. Acabado 1 ML 1 21 .2 l$ 185.93 1 $ 3,941 .72 1 0.00 1 0.00 

escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

Suministro y colocacion de puerta tipo multipanel estampada 
de 2.03 x .90 mis. Incluye: Marco (M-525 prolapsa cal. 20, 

larmado y soldado). 3 bisagras, chapas de cerradura cilíndrica 1 PIEZA 1 1 1 $ 2,089.02 1 $ 2,089.02 1 1.00 1 2,089.02 
y cerrojo phillips o similar en calidad y todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. 

Suministro y colocacion de ventana metalica de 1.50 x 1.0 
lmts. lnc: Vidrio de 3 mm, portavidrio, sello de silicon, 1 PIEZA 1 1 1 $ 1.471.81 1 $ 1.471 .81 1 1.00 1 1.471 .81 
mosguitero, reja 't. eintura anticorrosiva de esmalte. 

Repisen de 5 a 7 cm. De espesor y 15 cm. De ancho, a base 
de concreto re= 100 kg/cm2 H. en 0 .. Acabado pulido. 

1
1ncluye: Suministro de los materiales y sus despedicios, 
cimbra comun y descimbrado, la herrameinta, el equipo, la 

1 ML 1 1.5 l$ 81 .20 1 $ 121 .80 1 0.00 1 0.00 

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion 
de los trabajos (BAJO VENTANA DE 1.50 X 1.0 MTS.) 

1 1 
1 Placa alusiva al proqrama. PIEZA 1 $ 375.67 $ 375.67 1 1.00 1 375.67 

!TECHUMBRE o o $ - $ - l 0.00 l 0.00 
1 

Enrase a base de concreto fe= 50 kg/cm2 altura promrdio 
lde 11 cms, Incluye trazo,cimbra, preparacion, colado, vibrado ML 4 $ 24.57 $ 98.28 1 0.00 1 0.00 

y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

~ 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1 51 .00 1 3,824.78 

1 0.00 1 0.00 

1 0.00 1 0.00 

1 1.00 1 2,089.02 

1 1.00 1 1.471 .81 

1 0.00 1 0.00 

1 1.00 1 375.67 

l 0.00 l 0.00 

1 0.00 1 0.00 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

Fini uito de los Traba'os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con 
de poliestireno de 40x40x7 cm. Con concreto 

premezclado y/o hecho en obra fc=200 kg/cm2 de 12 cm. 
!Armada con dos varillas de acero # 3 a 1 O cm en ambos 1 M2 1 1.2 1 $ 531 .73 1 $ 638 08 1 0.00 1 0.00 
sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, 
bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar 

calidad. 
Sobre armado para trabe rectangular integral plana de 40 x 

12 cms. Colocada al centro del claro largo de 6 mis. Armada 

1
con acero Fq= 4,200 kg/cm2 con 7 varillas 3/8" y estribos de 
1/4 a cada 20 cms que incluye: traslapes, cruces, 

1 ML 1 4.4 l$ 140.13 1 $ 616.57 1 0.00 1 0.00 

rdicios, alambre recocido, habilitado del armado, 
colocacion. 

los hiladas de ladrillo adobon de 6) 
con mortero cemento-atena, aplanado con mortero 

1 cemento-arena 1 :3 y chaflan de mortero, Incluye: El sumnistro 1 
de los materiales, sus desperdicios, su elevacion a la azotea, 

ML 1 -3.35 l $ 48.48 1-$ 162.41 1 0.00 1 0.00 

la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecucion y operacion. 

lmpermeabilizacion a base de Material Aislante Termico 
Mea . lmpac 5000 (5 al'los) y dos capas de malla de refuerzo o 
fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido transversal a 
la primera aplicación, con cepillo de ixtle con un intervalo de 

!tiempo entre cada aplicacion de 3 horas. Incluye: Limpieza y 1 M2 1 26.4 l $ 117.83 1 $ 3,110.71 1 23.78 1 2,802.00 
preparacion de la superficie, El suministro de los materiales y 
sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las 
uniones. 

lmpermeabilizacion de Pretil a base de Material Aislante 
Termico Mea. lmpac 5000 (5 al'los) y dos capas de malla de 
refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido 
transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle con un 

! intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas. Incluye: 1 M2 1 1.88 l$ 117.83 1 $ 221 .52 1 3.09 1 363.95 
Limpieza y preparacion de la superficie, El suministro de los 
materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la 

de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y 
de las uniones. 

jv 

1 VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1 0.00 1 0.00 

1 0.00 1 0.00 

1 0.00 1 0.00 

1 23.78 1 2,802.00 

1 3.09 1 363.95 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

Fini uito de los Traba' os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

Salida de Centro con caja galvanizada, poliducto de 1/2" (13 
26 lmml color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo THW, ISALIDAI 3 1 $ 316.78 1 $ 950.34 1 3.00 1 950.34 

12 y todo lo necesario para su funcionamiento. 

Salida para apagador sencillo con caja galvanizada de 2" x 

27 1 ~" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y SALIDA 
· · tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para su 

1 $ 347.46 $ 347.46 0.00 0.00 

1stalacion v funcionamiento. 
ara apagador doble con caja galvanizada de 2" x 4", 

28 l"v":'u':.v.de 1 ~2:: (13 m~). colo~ a_n_ara.nj~d~, apagador y SALIDA 1 $ 383.04 $ 383.04 1.00 383.04 

29 3 $ 345.52 1 $ 1,036.56 3.00 1,036.56 

EXT-01 ML. o $ 46.68 1 $ 5.80 270.74 

EXT-02 M2 o $ 97.75 1 $ 68.62 6,707.53 

EXT-03 M2 o $ 80.62 1 $ 24.28 1,957.52 

~ ¡Y 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1 3.00 1 950.34 

0.00 0.00 

1.00 383.04 

3.00 1,036.56 

5.80 270.74 

68.62 6,707.53 

24.28 1,957.52 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDIT A 

CONCEPTOS 

PRETIL DE DOS HILADAS DE LADRILLO ADOBÓN DE 6 X 
12 X 24 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO­
ARENA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:3 Y CHIFLAN DE MORTERO, INCLUYE: EL SUMINISTRO 
DE LOS MATERIALES, SUS DESPERDICIOS, SU 
ELEVACIÓN A LA AZOTEA, LA HERRAMIENTA, EL 
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. 

REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 
KG/CM2 EN MURO HASTA 1" DE ESPESOR A PLOMO EN 
AREA DE REGADERA INCLUYE: REMATES Y 
EMBOQUILLADOS. 
BANQUETA EN LA PARTE EXTERIOR DEL BANO CON UNA 
DIMENSIÓN DE 60 DE ANCHO Y 10 DE ESPESOR, 
INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, PISO DE 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO 
ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

V 

M L. 

M2 

M L. 

Fini uito de los Traba' os 

IMPORTE 

o $ 49.69 1 $ 

o $ 133.11 1 $ 

o $ 164.77 1 $ 

$ 5,320.87 
---

$ 38,576.31 

VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

11.44 568.45 11.44 568.45 

51.00 6,788.22 51 .00 6,788.22 

7.54 1,242.37 7.54 1,242.37 

$ 5,029.39 $ 5,029.39 
$ 36,463.07 $ 36,463.07 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 20 de Septiembre de 2017 según contrato de obra pública 032/2017. 

-?~ 
C/ff'JG. ADRIAN BARRAZA CARRAS-CO 

f 


