
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 5.00% 30%

SEPTIEMBRE 90.00% 30%

TOTAL: 90.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

07/10/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA

119/2017

$408,472.30

SERGIO IVÁN LOYA TERUEL

24/08/2017

24/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CANALIZACIÓN, INCLUYE: 157 M3 DE EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO B, 40 M3 DE EXCAVACIONES 

EN TIPO C, 120 M3 DE MAMPOSTERÍA Y 385 M2 DE PISO DE CONCRETO. 
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