
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 7.00% 30%

SEPTIEMBRE 60.00% 30%

TOTAL: 60.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

06/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CANALIZACIÓN DE ARROYO EN COL. LEALTAL II CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

121/2017

$1,382,407.93

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.

24/08/2017

24/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CANALIZACIÓN DE  170.00 ML, A BASE DE MAMPOSTERÍA Y PISO DE CONCRETO, CON UN PUENTE 

PEATONAL, LA OBRA INCLUYE LO SIGUIENTE: 446.46 M3 DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA DE CORTE, 

987.00 M2 DE FIRME DE CONCRETO, RENIVELACION DE 3.00 POZOS DE VISITA, REHABILITACIÓN DE 

3.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 16.50 M2 DE LOSA DE CONCRETO Y 12.00 M2 DE PISO DE 

CONCRETO. 
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