
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 30%

SEPTIEMBRE 45.00% 30%

TOTAL: 45.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

20/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA

131/2017

$2,250,725.74

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

28/08/2017

28/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

ADECUACIONES PARA EL  CENTRO DE EQUINOTERAPIA,COMO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA 

PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS, ÁREAS DE DESCANSO EN 

RAMPAS, ÁREA FAMILIAR, MALLA SOMBRA, TERMINACIÓN DE CABALLERIZAS, CANALETA PLUVIAL, 

REHABILITACIÓN OFICINAS, BAÑOS PÚBLICOS Y BODEGA, CISTERNA, ESTACIONAMIENTO, 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN  EN DIVERSAS ÁREAS.   
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