
  CONTRATO:001/2024 

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD CELDA 2 DEL 
RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:002/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE 
"LUIS H. ÁLVAREZ", TERCERA ETAPA, ÁREAS 

DEPORTIVAS UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, 
ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, 

COL. QUINTAS CAROLINAS 

 

AVANCE FÍSICO: 

85% 

AVANCE FINANCIERO: 

 75% 



  CONTRATO:003/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE TARENTO; TRAMO CALLE LIBIA A CALLE 

VERONA. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:004/2024 

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL 

SECCIONAL DE COLONIA SOTO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:005/2024 

OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE 
CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA A EJECUTAR 2024, EN LA CIUDAD DE 
CHIHUAHUA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:007/2024 

OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS I 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:008/2024 

OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:009/2024 

OBRA: ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL DE 
PUENTE PEATONAL EN LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE 
PASEOS DE GUERRERO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:010/2024 

OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE 
CALIDAD DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2024 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:011/2024 

OBRA: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO 

UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD 
Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD 

LOS NOGALES 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:012/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
CALLE 7a, TRAMO CALLE LLANO DEL COYOTE Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE, COL. LOS MEZQUITES 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:013/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
CALLE MARÍA GREVER ENTRE CALLE 27a Y CALLE 32a,  

COL. 11 DE FEBRERO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:014/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
AV. TEÓFILO BORUNDA TRAMO DE PERIF. LOMBARDO 
TOLEDANO A CALLE MARIA LUISA , AMBOS CUERPOS, 

TRAMOS AISLADOS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:015/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
VIALIDAD LOS NOGALES TRAMO DE LA VIALIDAD 

SACRAMENTO A LA AV. VENCEREMOS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:016/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PERIF. LOMBARDO 

TOLEDANO A VÍAS FFCC 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:017/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CALLE DINOSAURIO 

Y CALLE 7a , COL. VALLE GRANDE 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:018/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A EJIDO 
CARRIZALILLO COMUNIDAD 4 CULTURAS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:019/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDIN 
DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO (FOLIO 

P.P.145). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:020/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA 

COMANDANCIA ZONA CENTRO. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:021/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CENTRAL EN 
CAMELLÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, TRAMO 

DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. 
MIRADOR, (TURNO NOCTURNO) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:022/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA MALLA 
SOMBRA Y BAÑOS, INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO 

EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE 
CACHORROS COL. RIBERAS DE SACARAMENTO (FOLIO 

P.P.485). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:023/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE EMERGENCIA, 
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE LIXIVIADOS Y 

REHABLITACIÓN DE LOS CANALES PLUVIALES DE LA 
CELDA 1 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE 

CHIHUAHUA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:024/2024 

OBRA: ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO PARA 
ADECUACIONES VIALES EN AV. CANTERA DEL 

PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A AV. MISIÓN DEL 
BOSQUE 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:025/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA 
MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I 

(PP2024 497) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:026/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. 
ROSAURA ZAPATA UBICADO EN CAMPO CAÑAVERAL 

5011 COL. CAMPO BELLO I (FOLIO PP 532) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:027/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C.15 DE ENERO / C. RÍO 

AROS TRAMO ENTRE CALLE AGUSTÍN DURAN Y AV. 
TECNOLOGICO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:028/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO ZARCO 

/ AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE C. 28A Y C. 70 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:029/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 
DE MARZO / AV. COLÓN TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO 

BORUNDA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE. 
(AMBOS CUERPOS) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:030/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TÉCNOLOGICO, 
TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / CIRCUITO 
UNIVERSITARIO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN 

(CUERPO SUR-NORTE) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:031/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MISIÓN DE 

SATEVÓ / MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS, TRAMO 
ENTRE AV. MIRADOR Y AV. ENRIQUE ELÍAS MULLER / 

AV. RÍO DE JANEIRO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:032/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE A. PICACHO 
ENTRE CALLE VALLE DE SAN SALVADOR A CALLE A. 

NARAGUA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN PEDRO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:033/2024 

OBRA: REPOSICIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN 
DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:034/2024 

OBRA: NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE 
VÁLVULAS EN LA CIUDAD 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:035/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE 

TERCERA A CALLE ONCEAVA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:036/2024 

OBRA: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA 
OBRA DE PROLONGACIÓN DE LA AV. BAHÍA DE SAN 

QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. 
HOMERO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:037/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN CALLE 7A, TRAMO  CALLE LLANO 

GRANDE Y AV. NEANDERTAL EN COL. LOS MEZQUITES 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:038/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA 

AZUL (POLÍGONO 2). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:039/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA 

AZUL (POLÍGONO 3) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:040/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA 

HERMOSA. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:041/2024 

OBRA: SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA EN DIVERSOS 
PARQUES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

(ZONA 1). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:042/2024 

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:043/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A 

CALLE 7A 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:044/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 
SIERRA DE  PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A 

CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:045/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE 7A,  DE 
CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, III 

ETAPA, EN COL. LOS MEZQUITES 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:046/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA 

AZUL (POLÍGONO 1) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:047/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALLE BALTAZAR MITRE ENTRE TRAMO PERIF. R. 

ALMADA A CALLE CULIACÁN Y TRAMO DE CALLE PRI 
DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR GUASPE 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:048/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE 
DESINCORPORACIÓN EN TRÉBOL AV. HOMERO Y AV. 

TECNOLÓGICO FRENTE A LA TERMINAL NORTE 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:049/2024 

OBRA: GESTIÓN ANTE LA C.F.E. PARA LA OBTENCIÓN 
DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA 

MODIFICACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EN LOS 
PUENTES PEATONALES UBICADOS EN VIALIDAD LOS 

NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA 
REAL DE MINAS Y EN PUENTE PEATONAL EN LA AV 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:050/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE JESÚS 
GARCÍA DE LA AV. CARLOS PACHECO A AV. DE LA 

JUNTA EN COLONIA CHE GUEVARA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:051/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y 
AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN 

FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:052/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y 
REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO 

SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. 
RINCONES DE SIERRA AZUL (P.P.2024 474) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:053/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN 
PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE 

(FOLIO P.P. 374) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:054/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y GRADAS 
EN ESCUELA TÉCNICA No. 96, UBICADA EN CALLE 

HIDROELÉCTRICA CHICOASÉN (FOLIO P.P. 384) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:055/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y 
EQUIPAMIENTO DE PARQUE URUETA (FOLIO P.P. 126) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:056/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN 
EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. 

PANORAMICO (PP2024 380) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:057/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. 
SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y 

MINA LAS MERCEDES (PP2024 45) 

 

AVANCE FÍSICO: 

51% 

AVANCE FINANCIERO: 

 45% 



  CONTRATO:058/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE 
NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PACIFICO 

(PP2024 283) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:059/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. 
TÉCNICA NO 42, COLONIA LOMAS VALLARTA (FOLIO P.P. 

130) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:060/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA  ASFÁLTICA EN 
BLVD. JOSÉ FUENTES MARES CUERPO SENTIDO NORTE-

SUR  TRAMOS AISLADOS DE ACCESO A LA PLANTA 
PEMEX A EL BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:061/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
AV. VENCEREMOS DE VIALIDAD LOS NOGALES A CALLE 

HACIENDA OJOS AZULES 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:062/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO 
"DALE", UBICADO EN CALLE 36 Y URUETA (PP2024 128) 

 

AVANCE FÍSICO: 

55% 

AVANCE FINANCIERO: 

 45% 



  CONTRATO:063/2024 

OBRA: REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA 
LUIS URÍAS BALDERRÁIN UBICADO EN PRIV. DE 

FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA 
(PP2024 408) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:064/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE LOSAS AISLADAS DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTÍN MELGAR; 

TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:065/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA 
MULTIUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS 

DE LA SIERRA AZUL (PP2024 510) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:066/2024 

OBRA: MEJORAS EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 2 ETIC 100 
UBICADA EN C. ARQUITECTURA Y PIMENTEL COL. 

MAGISTERIO (FOLIO P.P. 483) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:067/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN 
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSÉ 

VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO 
(PP2024 296) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:068/2024 

OBRA: REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO 
COMUNITARIO DEL ABUELO COL. LEALTAD II (FOLIO 

PP2024 450) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:069/2024 

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EN: PUNTA DE 
AGUA, LA CUADRILLA, EL CHARCO (PRODUCCIÓN Y 

SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES 
ASFÁLTICOS). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:070/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALLE TERCERA, TRAMO DE FRANCISCO VILLA A LA 

CALLE OJINAGA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:071/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:072/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 
MINERAL DE TURUACHITO  ENTRE CALLE MONTE 

EVEREST Y CALLE MINERAL EL ORO EN COL. 
MINERALES 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:073/2024 

OBRA: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA: 
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD CELDA 2 DEL RELLENO 
SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA Y DE LA 

OBRA: CONSTRUCIÓN DE CELDA DE EMERGENCIA, 
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE LIXIVIADOS Y 

REHABILITACIÓN DE LOS CANALES PLUVIALES DE L 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:074/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA 
PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 COL. GRANJAS CERRO 

GRANDE (PP2024 342) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:075/2024 

OBRA: INSTALACION DE CISTERNA Y REHABILITACION 
HIDRAULICA DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA 

PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA- FOLIO 
234- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:076/2024 

OBRA: REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA 
SEC. FEDERAL 53, UBICADA EN NUEVO DELICIAS-EL 

SAUZ (FOLIO P.P. 272) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:077/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLES EN LA COLONIA VILLA NUEVA II ETAPA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:078/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN 
LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA Y PERIFÉRICO 

DE LA JUVENTUD 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:079/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACION EN LA EX 
HACIENDA DEL TORREON EN LA COLONIA OCAMPO EN 

CHIHUAHUA, CHIH. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:080/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL 
SALITRE 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:081/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VENEZUELA EN 

EL SAUZ 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:082/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 EN 
PARQUE DE LA COLONIA CAMINO REAL UBICADO EN C. 

PASEOS DE PURA SANGRE Y PASEOS DEL ALBINO 
(FOLIO P.P. 548) 

 

AVANCE FÍSICO: 

96% 

AVANCE FINANCIERO: 

 90% 



  CONTRATO:083/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA 
GUADALUPE URANGA DE VALVERDE UBICADA EN C. 

TAMBOREL Y 52 COL. ROSARIO (FOLIO P.P. 358). 

 

AVANCE FÍSICO: 

95% 

AVANCE FINANCIERO: 

 90% 



  CONTRATO:084/2024 

OBRA: BIENESTAR PARA NUESTRA ESCUELA (FOLIO 
P.P. 338). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:085/2024 

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO CREI JORGE 

BAROUSSE MORENO. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:086/2024 

OBRA: REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN 

VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIAS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:087/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 
EN EJIDO ALAMILLO DE BAILÓN (FOLIO P.P. 201) 

 

AVANCE FÍSICO: 

73% 

AVANCE FINANCIERO: 

 65% 



  CONTRATO:088/2024 

OBRA: REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA 
ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024 131) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:089/2024 

OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. 
COLINAS DEL SOL (FOLIO P.P. 218) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:090/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
RÁPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO  EN COLONIA 
SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA 

PEDERNALES (FOLIO P.P. 351) 

 

AVANCE FÍSICO: 

72% 

AVANCE FINANCIERO: 

 65% 



  CONTRATO:091/2024 

OBRA: ESTUDIOS COMPLEJO DE MANEJO INDUSTRIAL 
DE RESIDUOS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:092/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN 
AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A 

LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:093/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN 
VIALIDAD NOGALES  Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, 

COLONIA REAL DE MINAS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:094/2024 

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y 
PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACIÓN AVE. TEÓFILO 

BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA. (PP 431) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:095/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE  
UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS 

KARIKE (PP2024 404) 

 

AVANCE FÍSICO: 

40% 

AVANCE FINANCIERO: 

 30% 



  CONTRATO:096/2024 

OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL VALLECILLO 

SEGUNDA ETAPA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:097/2024 

OBRA: TRABAJOS DE REMODELACIÓN CON PINTURA EN 
FACHADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA EL SAUZ 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:098/2024 

OBRA: CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PLUVIALES 
Y REJILLAS EN AV. NUEVO MILENIO COL. JARDINES 

UNIVERSIDAD 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:099/2024 

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA 
SOLVENTE EN RAYAS Y PASOS PEATONALES EN 

CALLES Y AVENIDAS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:100/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALBERCA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES AV. JUÁREZ #1402 COL. CENTRO (FOLIO 

P.P. 2024 378) 

 

AVANCE FÍSICO: 

35% 

AVANCE FINANCIERO: 

 28% 



  CONTRATO:101/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN 
FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA 

ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. 
JARDINES DE SAN FRANCISCO (FOLIO P.P. 27) 

 

AVANCE FÍSICO: 

19% 

AVANCE FINANCIERO: 

 10% 



  CONTRATO:102/2024 

OBRA: MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UTCH 
(PP2024 161) 

 

AVANCE FÍSICO: 

51% 

AVANCE FINANCIERO: 

 35% 



  CONTRATO:103/2024 

OBRA: REMODELACION DE KIOSCO EN EL SAUZ, 
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:104/2024 

OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA 
DIGNA" (FOLIO P.P. 87) 

 

AVANCE FÍSICO: 

10% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:105/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 
DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS (FOLIO P.P. 46) 

 

AVANCE FÍSICO: 

55% 

AVANCE FINANCIERO: 

 30% 



  CONTRATO:106/2024 

OBRA: 'PROYECTO EJECUTIVO DE ESCALERA DE 
EMERGENCIA PARA EDIFICIO ELOY VALLINA UBICADO 
EN CALLE VICTORIA No. 14 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, 

CHIH. 

 

AVANCE FÍSICO: 

10% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:107/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-

CHIHUAHUA ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE 
DEL KM 0+000 AL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:108/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-

CHIHUAHUA / PERIF. V. L. TOLEDANO / VICENTE 
LOMBARDO TOLEDANO ENTRE C. MANUEL GUERRA 

GARCÍA Y C. SIERRA MAGISTERIAL (CUERPO SUR 
NORTE) 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:109/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. H. COLEGIO 

MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBÁN A C. 17 A. EN 
CUERPO NORTE - SUR 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:110/2024 

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOMO EN 

"TELESECUNDARIA CHIHUAHUA" 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:111/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN 
EXPLANADA DEL CEDEFAM PUNTA ORIENTE (FOLIO P.P. 

520) 

 

AVANCE FÍSICO: 

30% 

AVANCE FINANCIERO: 

 10% 



  CONTRATO:112/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA 
PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON C.C.T. 

08DPR00830 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:113/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 
EN ESCUELA PRIM. VICENTE SUAREZ C.C.T.08DPR1265D 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:114/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 
EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO 

C.C.T.08DPR2209S 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:115/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE 
NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA C.C.T.08DJN21960 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:116/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS SUAVE PATRIA 1249 C.C.T. 08EJN0290E 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:117/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS MULTIDICIPLINARIAS 
PARA CECYTECH 20 ORIENTE (PP2024 458) 

 

AVANCE FÍSICO: 

26% 

AVANCE FINANCIERO: 

 15% 



  CONTRATO:118/2024 

OBRA: ESPACIO SEGURO Y ADAPTADO EN FACULTAD 
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES (FOLIO P.P. 304) 

 

AVANCE FÍSICO: 

10% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:119/2024 

OBRA: RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL 
TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:120/2024 

OBRA: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
PARA LAS OBRAS ASIGNADAS A DOP, PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO Y OTRAS DEPENDENCIAS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:121/2024 

OBRA: PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS (PARQUE COLINAS DEL SOL) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:122/2024 

OBRA: PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS (PARQUE SANTO NIÑO) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:123/2024 

OBRA: PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS (PARQUE ARTURO GAMIZ) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:124/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
EN VIALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V.L. TOLEDANO 

TRAMO DE LA PROL. TEÓFILO BORUNDA / PERIF. 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A LA C. DEL ANGEL, 

CUERPO SUR-NORTE (EN TRAMOS AISLADOS) 

 

AVANCE FÍSICO: 

85% 

AVANCE FINANCIERO: 

 60% 



  CONTRATO:125/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PRIMARIA 
VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN C.C.T. 08DPR0049H 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:126/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
COMUNITARIO MÁRMOL III UBICADO EN C. ERNESTO 

MALDA Y EUSEBIO CASTILLO (PP2024 526) 

 

AVANCE FÍSICO: 

26% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:127/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. 
BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA 

BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:128/2024 

OBRA: PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS (TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO EN PARQUE 

COLINAS DEL SOL UBICADO EN CALLE FAISAN ESQUINA 
CON QUETZAL). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:129/2024 

OBRA: ADECUACIÓN PLUVIAL E INSTALACIÓN DE  
BARANDAL METÁLICO DE PROTECCIÓN EN AV. SAN 
MIGUEL EL GRANDE Y C. CORDILLERA BLANCA EN 
FRACC. MISIÓN UNIVERSIDAD, DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:130/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS 
MULTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO 
EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD. (FOLIO P.P. 371) 

 

AVANCE FÍSICO: 

18% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:131/2024 

OBRA: PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS (INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA EN 

PARQUE ACUEDUCTO). 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:132/2024 

OBRA: PROYECTOS ESTRUCTURALES Y ELECTRICOS 
DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2024 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:133/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARLOS PACHECO 

VILLA / CARRETERA CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / 
CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 / AV. CARLOS PACHECO 

TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL 
KM 0+000 AL KM 0+850 (DOS CARRILES CENTRAL 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:134/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LAS 

INDUSTRIAS TRAMO ENTRE AV. HOMERO Y CALLE 
DANIELA ORTÍZ DEL KM 0+000 AL KM 0+700 (CUERPO 

NORTE - SUR) 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:135/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE 
OCUPACIÓN MARGINAL DEL DERECHO DE VÍA FFCC, 

DESDE CALLE DEL AGRICULTOR A AV. FUERZA AÉREA I 
ETAPA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:136/2024 

OBRA: PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, REHABILITACIÓN 
DE AULA Y GIMNASIO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:137/2024 

OBRA: DISEÑO DE INGENIERÍA DE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEO (EXTRACCIÓN) Y QUEMADO DEL BIOGÁS DEL 

RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA. 

 

AVANCE FÍSICO: 

50% 

AVANCE FINANCIERO: 

 30% 



  CONTRATO:138/2024 

OBRA: JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 
CONSTRUCCIÓN DE DOMO 

 

AVANCE FÍSICO: 

39% 

AVANCE FINANCIERO: 

 10% 



  CONTRATO:139/2024 

OBRA: JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, CONSTRUCCIÓN 
DE DOMO Y CANCHA 

 

AVANCE FÍSICO: 

40% 

AVANCE FINANCIERO: 

 10% 



  CONTRATO:140/2024 

OBRA: REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLES 
DE COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS, SEGUNDA 

ETAPA 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:141/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALLE JESÚS GARCÍA TRAMO AV. CRISTÓBAL COLON A 

CALLE 35, CALLE 35 TRAMO CALLE JESÚS GARCÍA A 
CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL DOBLADO 

TRAMO CALLE 35 A AV. CRISTÓBAL COLON 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:142/2024 

OBRA: JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y 

SUSTITUCIÓN DE VENTANAS 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:143/2024 

OBRA: PRIMARIA TARAHUMARA, CONSTRUCCIÓN DE 
DOMO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:144/2024 

OBRA: SECUNDARIA FEDERAL NO. 12, CONSTRUCCIÓN 
DE DOMO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:145/2024 

OBRA: RECARPETEO EN AV. MIGUEL SIGALA ENTRE 
CALLES NUEVO TRIUNFO Y 2 DE OCTUBRE DE LA 

COLONIA 20 ANIVERSARIO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, 
CHIH. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:146/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CATALPA 
TRAMO ENTRE JOSÉ MARÍA MATA Y JOSÉ MARÍA 

IGLESIAS Y EN CALLE ACACIAS TRAMO DE JOSÉ MARÍA 
IGLESIAS (KM 0+000 - KM  0+302) EN DIRECCIÓN HACIA 

LERDO DE TEJADA 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:147/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA  ASFÁLTICA EN C. 
46A TRAMO ENTRE C. MELCHOR GUASPE A LA C. JESÚS 

GUARDADO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:148/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALLE KENNEDY ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE 15A 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:149/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADAS METÁLICAS EN 
PREPARATORIA  GENARO VÁZQUEZ 8416 C.C.T. 

08SBC2165I. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:150/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 
PLANTEL NO. 10 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA C.C.T. 088ECB00120 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:151/2024 

OBRA: REPARACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA 
COLONIA U.P. 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:152/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS TRAMO DE RÚA DEL 

CAMPANARIO KM 0+000 AL KM 0+210 AV. RIO DE 
JANEIRO 

 

AVANCE FÍSICO: 

100% 

AVANCE FINANCIERO: 

 100% 



  CONTRATO:153/2024 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN 

HIDRÁULICA PLUVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO 
CHIHUAHUA. 

 

AVANCE FÍSICO: 

0% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:154/2024 

OBRA: CONSTRUCCION DE ÁREA DE MARCHA EN EL 
GIMNASIO ADAPTADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 

 

AVANCE FÍSICO: 

0% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:155/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO 

TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / 
CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA Y AVE PALESTINA / 

CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS 
(TRAMOS AISLADOS) 

AVANCE FÍSICO: 

0% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  CONTRATO:156/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN FEDERAL HWY 16 / 

CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / VIALIDAD CH-P TRAMO DE 
LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE, AMBOS 

CUERPOS (TRAMOS AISLADOS) 

 

AVANCE FÍSICO: 

0% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 



  

 

CONTRATO:157/2024 

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y 
SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. 

ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE 
SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA (TRAMOS AISLADOS 

EN AMBOS CUERPOS) 

 

AVANCE FÍSICO: 

0% 

AVANCE FINANCIERO: 

 0% 


