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PROGRAMA DE OBRA "ASTURIAS RESIDENCIAL "

DESPALME 

MARZO ABRIL MAYO NOVJUNIO JULIO AGOST SEP OCT

GUARNICION 

ELECTRIFICACION Y 

ALUMBRADO

BASES

CARPETA

CORTES

PLATAFORMAS

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE

SUB RASANTE 

(VIALIDADES)


