
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

“ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN MULTIMODAL DEL MACROMODELO DE 
CHIHUAHUA PARA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS EN PONIENTE 5 Y AV. 

LA CANTERA”

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

JULIO DEL 2019

•No. DE CONTRATO - 010/2019

• CONTRATISTA - TALLER ACUR 

•MONTO DEL 
CONTRATO

- $678,600.00 (Incluye IVA)

•MONTO ASIGNADO - $ 678,600.00 (incluye IVA)

• PERIODO DE 
EJECUCIÓN DE 
CONTRATO 

•DIFERIMIENTO               

21/03/2019 AL 03/07/2019

•EJERCIDO                            - $ 0.00 (ncluye IVA)

• RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQIEZ

OBSERVACIONES:

EN ESPERA DE ENTREGA DEL ESTUDIO. AVANCE FISICO
AVANCE 

PROGRAMADO
AVANCE 

FINANCIERO

50.00  % 100.00 % 0.00%

INICIO REAL:  21 MARZO 2019
FECHA DE TERMINO: SIN FECHA DE TERMINO


