
CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V. 
MANUEL ACUÑA W 2200. 

COL. LINSS 
TEL Y FAX 411-93-65 CEL 614-488-24-86 
ppp 

CHIHUAHUA, CHIH., 19 de julio d1_:~19 
ASUNTO: DIFERIMENTO POR RETRASO DE A Tl~O. 

'\ .,. 

lNG. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

Presente. 
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Con relación a la obra: REHABILITACION PARQUE MISION UNIVERSIDAD I, contrato No. 
050/2019, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, me permito solicitarle un diferimiento en el plazo de la 
obra por concepto del anticipo, mismo que me fue entregado el 18 de Julio del 2019, haciéndose efectivo el 
día 19 de Julio del20 19. Para lo cual anexo cheque y ficha de depósito. 

Sin otro particular, y en espera de sus comentarios, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

m y 
CONSTRUC~A. DE C.V. 

lng. Nicolás Rodríguez Gámez 
Representante Legal. 

C.C.P.-ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL. 
C. C.P. ARCHIVO. 
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