

**Dirección de Planeación y Evaluación**

Documento de Seguimiento del Programa:

**Evaluación de Desempeño al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad PAE 2017 para el Ejercicio 2016 (FORTASEG)**

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
A	Elaborar diagnósticos como proceso de verificación, validación y priorización de necesidades de seguridad pública para el municipio	Realizar diagnóstico para el proceso de verificación, validación y priorización de necesidades de seguridad	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Contar con un diagnóstico para el proceso de verificación, validación y priorización de necesidades de seguridad	Diagnóstico del proceso de verificación, validación y priorización de necesidades de seguridad	20%	Diagnostico	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
B	Crear un sistema propio de control administrativo, el cual permita el cruce de información con el resto del municipio, con la finalidad de una mayor fluidez de la información financiera del FORTASEG	Realizar un sistema propio de control administrativo, para el cruce de información con el resto del municipio, sobre FORTASEG	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Creación del sistema propio de control administrativo, para el cruce de información con el resto del municipio, sobre FORTASEG	Sistema propio de control administrativo, para el cruce de información con el resto del municipio, sobre FORTASEG	80%	Sistema de control administrativo	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.

**Dirección de Planeación y Evaluación**

Documento de Seguimiento del Programa:

**Evaluación de Desempeño al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad PAE 2017 para el Ejercicio 2016 (FORTASEG)**

C	Definir una estrategia de priorización financiera con la finalidad de ejercer el recurso de manera eficaz y eficiente, mejorando los tiempos administrativos	Desarrollar una estrategia de priorización financiera con la finalidad de ejercer el recurso de manera eficaz y eficiente	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Contar con una estrategia de priorización financiera con la finalidad de ejercer el recurso de manera eficaz y eficiente	Estrategia de priorización financiera con la finalidad de ejercer el recurso de manera eficaz y eficiente	0%	Estrategia de Priorización	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
D	Mediar los impactos de las distintas actividades implementadas a través del financiamiento del FORTASEG	Llevar a cabo la medición de los impactos de las actividades implementadas a través del financiamiento de FORTASEG	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Que la medición de las actividades implementadas a través del financiamiento de FORTASEG genere resultados	Mecanismos de elaboración de la medición de las actividades implementadas del financiamiento de FORTASEG	50%	Medición de Actividades	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
E	Acceder a los resultados de las evaluaciones de control de confianza, lo que permitirá mejorar la efectividad de los elementos, a través de procesos administrativos, para	Diseñar un mecanismo para el acceso a los resultados de las evaluaciones, que permita mejorar la efectividad, procesos, acciones y	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Contar con un diseño de mecanismos para el acceso a los resultados de las evaluaciones, que permita mejorar la	Mecanismos para el diseño de acceso a los resultados de las evaluaciones.	20%	Acceso a los resultados	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.

**Dirección de Planeación y Evaluación**

Documento de Seguimiento del Programa:

**Evaluación de Desempeño al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad PAE 2017 para el Ejercicio 2016 (FORTASEG)**

	verificar las acciones y poder determinar el impacto	determinar el impacto			efectividad, procesos, acciones y determinar el impacto				
F	Incluir una liga en específico en la página electrónica del municipio en la sección de transparencia de los fondos federales, en la cual se incluyan: archivos depurados y homogéneos de las distintas Instancias Ejecutoras del FISM	Llevar a cabo un mejoramiento en la página de Transparencia del municipio que facilite el acceso a la información de los Fondos Federales.	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Que la página de Transparencia sea de fácil acceso para la información de Fondos Federalizados.	Avances en los trabajos de mejoramiento de la página de Transparencia	20%	La liga en página de transparencia	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
G	Verificar la información de las distintas Instancias Ejecutoras, será necesario nombrar enlaces de las mismas, cuya función es la coordinación y verificación la información, antes de ser publicada	Realizar la verificación de la información de las distintas instancias, mediante el nombramiento de enlaces.	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Nombramiento de enlaces para la verificación de la información de las distintas instancias.	Mecanismos desarrollados para la elaboración de los nombramientos de los enlaces	100%	Nombramientos	

**Dirección de Planeación y Evaluación**

Documento de Seguimiento del Programa:

**Evaluación de Desempeño al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad PAE 2017 para el Ejercicio 2016 (FORTASEG)**

H	Realizar una adaptación al sistema que utiliza el municipio en la programación-presupuestación (ORACLE), principalmente en relación a la visualización del estatus de cada una de las solicitudes, por los distintos usuarios del municipio	Checar la factibilidad generar una adaptación al Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud	DSegPM (Janet Rodriguez)	Según cronograma de ejecución	Visualizar el estatus de las solicitudes ingresadas, adjuntar documentación que agilice los procesos y mejorar su seguimiento.	Información de la factibilidad de modificación del Sistema Oracle.	20%	Modificación de Oracle	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
---	---	---	--------------------------	-------------------------------	--	--	-----	------------------------	---