

CONTRATO: 076/2020

**OBRA: CANALIZACIÓN DE ARROYO DE PERIFÉRICO
FRANCISCO R. ALMADA A CALLE VICENTE MENDOZA
COL. FRANCISCO R. ALMADA**

AVANCE FÍSICO:

100.00%

AVANCE FINANCIERO:

100.00%

