

CONTRATO: 151/2020

**OBRA: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE
MAQUINARIA PESADA**

AVANCE FÍSICO:

40 %

AVANCE FINANCIERO:

0 %

