

CONTRATO: 035/2019

OBRA:

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO ;

AVANCE FÍSICO:

95 %

AVANCE FINANCIERO:

94.2 %

