

CONTRATO: 035/2019

OBRA:

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

AVANCE FÍSICO:

100 %

AVANCE FINANCIERO:

96 %

