

CONTRATO: 089/2019

OBRA:

**AMPLIACIÓN A SEGUNDO CARRIL DE GAZA
UNIVERSITARIA Y ADECUACIONES VIALES EN CIRCUITO
UNIVERSITARIO**

AVANCE FÍSICO:

90 %

AVANCE FINANCIERO:

61.41 %

