

CONTRATO: 076/2020

OBRA:

**CANALIZACIÓN DE ARROYO DE PERIFERICO FRANCISCO
R. ALMADA A CALLE VICENTE MENDOZA COL.
FRANCISCO R. ALMADA**

AVANCE FÍSICO:

8 %

AVANCE FINANCIERO:

0.00 %

