

CONTRATO: 198/2020

OBRA:

**SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS
AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+100 AL KM
30+400 (LA CUESTA)**

AVANCE FÍSICO:

100 %

AVANCE FINANCIERO:

95 %

