

CONTRATO: 073/2020

**OBRA: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE
REMDELACIÓN DE PARQUE ACUÁTICO EN LA
DEPORTIVA SUR**

AVANCE FÍSICO:

80%

AVANCE FINANCIERO:

52.39%