

CONTRATO: 100/2020

**OBRA: CONSTRUCCION DE SALON DE DANZA
XOCHIQUETZAL**

AVANCE FÍSICO:

10.00%

AVANCE FINANCIERO:

0.00%

