

CONTRATO: 118/2020

**OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE
CONCRETO Y MALLA CICLONICA, UBICADA EN C.28 Y
C12 DE OCTUBRE EN LA COL. CAMPESINA**

AVANCE FÍSICO:

100%

AVANCE FINANCIERO:

98.14%