

CONTRATO: 198/2019

OBRA: SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+100 AL KM 30+400 (LA CUESTA)

AVANCE FÍSICO:

87.00%

AVANCE FINANCIERO:

80.00%

