

CONTRATO: 004/2021

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN
CARRETERA ALDAMA Y COLONIA ROMANZZA**

AVANCE FÍSICO:

46.00%

AVANCE FINANCIERO:

38.00%

