

CONTRATO: 015/2021

**OBRA: ADECUACIÓN VIAL DEL CRUCERO UBICADO EN
AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE VÍA SICILIA**

AVANCE FÍSICO:

46 %

AVANCE FINANCIERO:

15 %

