

**CONTRATO: 036/2021**

**OBRA: INSTALACIÓN DE BARANDAL Y TRABAJOS  
ADICIONALES EN UNIDAD DEPORTIVA FRENTE A  
INSTALACIONES DEL COBACH 21**

**AVANCE FÍSICO:**

**100 %**

**AVANCE FINANCIERO:**

**94 %**

