

CONTRATO: 043/2021

**OBRA: REUBICACIÓN DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
PARQUE EL RELIZ.**

AVANCE FÍSICO:

36 %

AVANCE FINANCIERO:

48 %

