

CONTRATO: 055/2021

**OBRA: REVISIÓN ESTRUCTURAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VELARÍA EN EL PALOMAR**

AVANCE FÍSICO:

%

AVANCE FINANCIERO:

100 %