

**CONTRATO: 151/2020**

**OBRA: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE  
MAQUINARIA PESADA**

**AVANCE FÍSICO:**

**100 %**

**AVANCE FINANCIERO:**

**0 %**

