

CONTRATO: 165/2020

OBRA: REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO 2 DE JUNIO

AVANCE FÍSICO:

45 %

AVANCE FINANCIERO:

15 %

