

CONTRATO: 004/2021

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN
CARRETERA ALDAMA Y COLONIA ROMANZZA**

AVANCE FÍSICO:

0.46 %

AVANCE FINANCIERO:

0.38 %

