

CONTRATO: 113/2021

**OBRA: MODERNIZACIÓN DE CRUCERO EN AV. TEOFILO
BORUNDA Y AV. PEDRO ZULOAGA (ACCESO A PARQUE
METROPOLITANO TRES PRESAS)**

AVANCE FÍSICO:

5.00%

AVANCE FINANCIERO:

0.00%

