



MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
RFC: MPC990615U13
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31064
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 462
Fecha: 11/6/2018 11:20:37

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: Mina No. 408, Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48- Unidad de servicio	72141104	ESTIMACION 1 (UNO) Estimación 1 Contrato No. 048/2018 Rehabilitación con mortero asfáltico: Calle Novena Av. Niños Heroes y Calle Angel Trias Estimación: \$ 107,446.27 Excedentes: \$ 4,537.50 Amortización del Anticipo: \$ 0.00 0.02% C.M.I.C \$ 223.97 0.02% D.I.F \$ 223.97 Multas por Atraso: \$ 0.00 Resumen: Suma de Estimación: \$ 111,983.77 Amortización del Anticipo: \$ 0.00 Sub-Total: \$ 111,983.77 I.V.A. - \$ 17,917.40 Descuentos: \$ 447.94 SALDO NETO A PAGAR: \$ 129,453.23	111,983.77	002 - IVA - 17,917.40000	111,983.77

Importe con letra: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 17/100 M.N.

Subtotal 111,983.77
Impuestos Traslados 17,917.40
Total 129,901.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408772559
Folio fiscal 280A0A37-1A00-4F4F-BB2E-157325D32E94
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 12 2018 - 12:15:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IKS+rBEV92dMn02xugTdGPfC9wUSk8/dAWLU/WZ1yceEmxsYla0iW3Lalv+Dfc1AWL2mCcEW/myK1uop044++
FBBsE5+niVbpUpNupVeeUp351Omurs/DIMu/biY/f8LDstc/ZYZsea0lyTkozMsM2o64C7/RXawtmdng9mJqCQ
e+zWdInKS30MLFFYD6J6Os74H/BeUfs99kVp2Z7ibkdn7BeXpy4fLhQF2I6FHNH6FbkBk3jDbeSHrXphYRLIG
rDgYx0uk76j1jQDsVA17BtUzoNMj9A6xgzWdsoh9+p2lGHvKSJWZ/STfGjXgIXFYV2RXXCLUPIDMIHFx3w==

Sello del SAT

qbEBnzVsWff2YH2QZuMDD3iuff1h7zzUhe/+J8gbfD/B+okndK9HZvC217IS7RhZ/wLkaTDVRI67VOD3
7UHEgpR5Ct20jYwGLKqWTXgqbps00EiXiIPtz7n1icWlHFpFBCqldD5Cve9kBWq6yUbj0S0fGRndLyk
rGQHfNoxyFV9VE6DM5iPYOcf05BUNRjciV1QLBeC23Xr8zT0Pc1tCb7a2ZKD+wJ0LHN71xutx9TKkJq
i89sWKByWXEC/CRB59Kq+7at4lSXEGlw61Cjx8ShOPgksjChG7UJ4K+vwHYQMzntE1b87p6EMet1g
eyQ92W+MaEO4uuGZNXbwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|280A0A37-1A00-4F4F-BB2E-157325D32E94|2018-06-12T12:15:43|MAS0810247C0|IKS+
rBEV92dMn02xugTdGPfC9wUSk8/dAWLU/WZ1yceEmxsYla0iW3Lalv+Dfc1AWL2mCcEW/myK1uop044
++FBBsE5+niVbpUpNupVeeUp351Omurs/DIMu/biY/f8LDstc/ZYZsea0lyTkozMsM2o64C7/RXawtmd
ng9mJqCQe+zWdInKS30MLFFYD6J6Os74H/BeUfs99kVp2Z7ibkdn7BeXpy4fLhQF2I6FHNH6FbkBk3j
DbeSHrXphYRLIGrDgYx0uk76j1jQDsVA17BtUzoNMj9A6xgzWdsoh9+p2lGHvKSJWZ/STfGjXgIXFY
V2RXXCLUPIDMIHFx3w==|00001000000404486074||

[Handwritten signatures and stamps]

(http://www.gob.mx/) Inicio

SITIO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MPC990615U13	MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
280A0A37-1A00-4F4F-B82E-157325D32E94	2018-06-11T11:20:37	2018-06-12T12:15:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$129,901.17	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
[Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/declaracion-de-acceso\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/declaracion-de-acceso)
[INAI \(http://radio.iaa.org.mx/SitePages/iaa.aspx\)](http://radio.iaa.org.mx/SitePages/iaa.aspx)
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sistema\)](https://www.gob.mx/sistema)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: [ducas e información gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SEP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SEP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en



RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PEPD2018	CONTRATO No. 048/2018	CONTRATADOS \$ 129,920.00 CON IVA
OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN: CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS;	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	
	PERIODO EJEC. 22-MAY-2018	
UBICACIÓN: novena # Col.centro	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 129,901.17
CONTRATISTA: MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 0.00
RFC MPC990615U13	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 129,901.17

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	NORMALES	\$ 107,446.27	
	EXCEDENTES	\$ 4,537.50	
	EXTRAS	\$ 0.00	
	DEVOLUCIÓN	\$ 0.00	
	RETENCIÓN	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 111,983.77	

DESCUENTOS

0.2% CMIC	\$ 223.97
0.2% DIF	\$ 223.97
SUMA DESCUENTOS	\$ 447.94

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 111,983.77
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 111,983.77
I.V.A.	\$ 17,917.40
TOTAL	\$ 129,901.17

(CON LETRA)

(CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 17/100
M.N.)

DESCUENTOS	\$ 447.94
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 129,453.23

AUTORIZO

ELABORO

ING. ENRIQUE PORTILLO
VARGAS
RESIDENTE D.O.P.M

MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
MEJORAMIENTO VIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR
GARCÍA

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE
LEÓN

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN: CALLE NOVENA ENTRE AV. NINOS UBICACION: novena # Col. centro
HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS; ESTIMACIÓN No.: 048/2018
No. CONTRATO: 22/05/2018
PERIODO: 22/05/2018

CONTRATISTA: MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLU MENE S		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	
	DESCRIPCION						
	OBRA NORMAL						\$ 107,446.27
	REHABILITACION DE MORTERO ASFALTICO EN CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS						\$ 107,446.27
1	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS COMPACTADA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76- 22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIETO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	M2	1,000.0000	920.1100	0.00	920.1100	\$ 57.00
2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD E OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95 % DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO	M3	20.0000	20.0000	0.00	20.0000	\$ 2,750.00
	OBRA EXTRAORDINARIA						\$ 0.00
	OBRA EXCEDENTE						\$ 4,537.50
	REHABILITACION DE MORTERO ASFALTICO EN CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS						\$ 4,537.50
2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD E OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95 % DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO	M3	20.0000	21.6500	20.0000	1.6500	\$ 2,750.00


MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN: CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS
HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS;

UBICACIÓN:
ESTIMACIÓN No.:
No. CONTRATO:
PERIODO:

novenas # Col. centro
ESTIMACION 1 (UNICA)
048/2018
22/05/2018

RATISTA: MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							
	REHABILITACION DE MORTERO ASFALTICO EN CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS							\$ 107,446.27
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 107,446.27
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	REHABILITACION DE MORTERO ASFALTICO EN CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS							\$ 4,537.50
								\$ 4,537.50

SUBTOTAL	\$ 111,983.77
IVA	\$ 17,917.40
TOTAL	\$ 129,901.17

MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE NOVENA ENTRE AV NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS

UBICACIÓN

No CONTRATO: 048/2018

ESTIMACIÓN No. 1 (única)

PERIODO: 22 DE MAYO 2018

CONTRATISTA: MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

1	PAVIMENTOS							
1 1	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2 00 CMS. COMPACTADA AL 95%. TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	M2	1,000.00	920.11	0.00	920.11	\$ 57.00	\$ 107,446.27
1 2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO.	M3	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 2,750.00	\$ 55,000.00

OBRA EXCEDENTE

1	PAVIMENTOS							
1 2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO.	m3	0.00	1.65	0.00	1.65	\$ 2,750.00	\$ 4,537.50
							\$	\$ 4,537.50




FOR THE CONTRACTOR



FOR THE DEPARTMENT OF MAINTENANCE VIAL E INFRAESTRUCTURA

CHIHUAHUA, CHIH.,

4 de junio de 2018



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 129,453.23
(CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (única) CONTRATO No. 048/2018 POR LA CANTIDAD DE : \$ 129,920.00
(CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN: CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 111,983.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 111,983.77
IVA \$ 17,917.40
TOTAL \$ 129,901.17

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 223.97
D.I.F. DEL 0.2% 223.97
SUMA 447.94

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 129,920.00
CONVENIO MODIFICATORIO	
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 129,901.17
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 129,901.17
POR EJERCER	\$ 18.83

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	MULTA	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	0	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 223.97	\$ -	\$ 223.97
ACUMULADO ACTUAL	\$ 223.97	\$ -	\$ 223.97

R E C I B I M O S

MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.

GENERADORES

CALLE NOVENA

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN: CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE
ANGEL TRIAS

TODQ EL ANCHO DE CALZADA

CADENAMIENTO	ANCHOS	A1+A2	DISTANCIA		AREA
0	4.80	0.00	0.00		0.00
10.8	4.56	9.36	5.40		50.54
10.8	9.50	14.06	0.00		0.00
50	9.58	19.08	19.60		373.97
102.5	9.3	18.88	26.25		495.60

TOTAL	920.11
-------	--------

CROQUIS

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN: CALLE NOVENA ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE ANGEL TRIAS

