

DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE RECICLAJE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y MODULOS DE PAPELERASDE ACOPIO DE BASURA GENERADA POR LOS PEATONES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. No CONTRATO 022/2018

CARACTERISTICAS:

CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA ESTACIONES DE RECICLAJE Y COLOCACION DE PAPELERAS PARA ACOPIO DE BASURA

MONTO DE CONTRATO:

\$23,980,030.81

CON IVA

CONVENIO

CON IVA

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES MARRO S.A DE C.V

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

20 DE MARZO DE 2018

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

07 DE JUNIO DE 2018

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:

\$

- 0.00%

REAL:

\$

- 0.00%

PROGR.

REAL

POR PARTIDA


PROGR.

REAL

1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

13%



OBSERVACIONES: SE LABORA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ESTRUCTURA EN TALLER, DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE Y COLOCACION DE TUBOS PARA MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE AREA DE RESIDUOS PELIGROSOS

