



Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre de 2018

Informe de Actividades Proyecto Firma Digital para el Municipio de Chihuahua

Para el presente proyecto se licencias y servicios se llevaron a cabo las siguientes actividades y se otorgaron los siguientes entregables

Acta de Constitución del Proyecto

Se llevó a cabo la reunión inicial entre los equipos de trabajo de la Subdirección de Modernización Administrativa, dependiente de la Oficialía Mayor, a fin de delinear y acordar el alcance de los trabajos y entregables del presente proyecto. Con esta reunión, se generó el documento denominado "Descripción del Proyecto", equivalente al Acta de Constitución del Proyecto enumerada en la fase de Inicio del PMBOK®.

En este documento, se plasmaron entre otras cosas los requisitos del proyecto para ser considerado como exitoso. Sobre el particular, se agregó un nuevo requisito por parte del Municipio de Chihuahua, el cual consistió en una funcionalidad para manejar una bandeja de firmas pendientes por funcionario, la cual fue aceptada por Latic, SA de CV y agregada al alcance del proyecto

Planeación del Proyecto

En base a los requisitos generados en el proyecto, se generó un Plan de Proyecto en conjunto entre personal de Latic y de la Subdirección de Modernización Administrativa, a efecto de cumplir con lo establecido en el Acta de Constitución del Proyecto

Adecuaciones al Software

De acuerdo a lo establecido en el Acta de Constitución del Proyecto, se llevaron a cabo las adecuaciones al Software durante el período establecido en el Plan del Proyecto.

Instalación del Software y Capacitación del Proceso

Se llevó a cabo la instalación de la Licencia de Software de Firma Electrónica en conjunto entre personal de LATIC y la Subdirección de Modernización Administrativa en los equipos de cómputo que la Subdirección definió. Al mismo tiempo, durante el proceso de instalación, se llevó a cabo la capacitación al personal de la Subdirección sobre el procedimiento de instalación tanto de la aplicación de software con su respectiva licencia y la base de datos.



Pruebas de Funcionalidad

A efecto de validar que se cumplieran con los requisitos establecidos en la Descripción del Proyecto, se llevó a cabo la validación de las funcionalidades del Sistema, obteniendo resultados satisfactorios en cada uno de ellos, liberando con esto los requisitos establecidos en la Descripción del Proyecto

Emitido en Chihuahua, Chihuahua

Longinos Castillo Fernández

Gestor de Proyectos

{Fin}

Firma Digital:

Tf4cPjwXlQg+gre3ryHEPf9ioTeYOdfggpTtp2epkGJVXXpnKn6WWPRcSRfEDzFuYs
hd0TW50ksIRbGTuv5hxBVb+yeWTnTBkJbs4MGBIwhD7Nq0vwDrUMoWqk0XhLf9aTGF
GrPdc/65zm9k4gKq/Vl0eAZ8q1fik6lJjjHGW5JUWSpqqPUeo82GUnOBvHg1iiMiU5
g3LdSfJeuZ1uvxF4t8SxBr6e1E5/H+e4SeSTguLEMCLqszv3w/C9jw+an5Z0TTaE0v
rM1d6/4Xh9lCRprwJq/Jq4+LSQXT3r3r4Pj29DB5tq3HYI2VSNYekq4z1bp7RY7cDj
gGzkkTCVnU1A==

Número de Certificado: 00001000000307539175

Para verificar la autenticidad del presente documento, utilice el siguiente procedimiento:

1. Ingrese a la página <http://firmalo.cfdiseguro.com>
2. Seleccione la opción "Verificar" (No es necesario ingresar usuario o contraseña)
3. En el campo certificado, ingrese el número indicado arriba en la sección "Número de Certificado"
4. En el campo Cadena Original, ingrese el texto del presente documento desde el indicador {Inicio} hasta el indicador {Fin} considerando los indicadores como parte del texto y después del indicador {Fin} deberá tener un renglón en blanco
5. En el campo Firma Digital, ingrese el texto indicado en la sección anterior identificada como Firma Digital

Presione el botón "Verificar Documento"